

验收申请

国资处：

我院 400 米运动场及篮球场改造通过招标，由四川格英景观建设有限公司承建，并于今年 8 月进场，施工单位施工中严格按施工图进行施工，目前，工程已按施工图、合同及清单基本完成施工，后勤管理处同艺体部进行了初步验收，认为该工程达到验收标准，特向国资处申请组织相关单位进行综合验收。

后勤管理处
2019年11月27日
后勤管理处

